
 

รายงานผลการรายงานผลการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีด าเนินงานประจ าปีด าเนินงานประจ าปี   
   

   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25666666   
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลายองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลายองค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย   

อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมาอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมาอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   



 

 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสวัสดิการสังคมแนวทางเสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน มีความ
เข้มแข็ง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี เริ่ม

โครงการ 
วัน เดือน ปี 

สิ้นสุดโครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

1 โครงการประเมินความพึงพอใจ 25,000 20,000 21ส.ค.66 21ก.ย.66 / - - - - ส านักปลดั 

2 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 50,000 49,500 13ธ.ค.65 20ธ.ค.65 / - - - - ส านักปลดั 

3 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 12,000 11,500 13ธ.ค.65 20ธ.ค.65 / - - - - ส านักปลดั 

4 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 19,000 19,000 14ก.พ.66 21ก.พ.66 / - - - - ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แผนงานการเกษตร 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี เริ่ม

โครงการ 
วัน เดือน ปี 

สิ้นสุดโครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

5 
 

โครงการอนุรักษ์พัฒนาป่าชุมชนตาม
โครงการ”รักน้ ารักป่า รักษาแผ่นดิน” 

50,000 3,020 24มิ.ย. 27มิ.ย.66 / - - - - ส านักปลดั 

6 โครงการก าจดัวัชพืชในหนอง คลอง อ่างเก็บ
น้ า ที่เป็นสาธารณะในเขตต าบลบวัลาย
(คลองสวย น้ าใส คนไทยมีความสขุ) 

30,000 - - - - - / - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แผนงานสาธารณสุข 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี เริ่ม

โครงการ 
วัน เดือน ปี 

สิ้นสุดโครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช
ปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 

50,000 29,320 12พ.ค.66 15พ.ค.66 / - - - - ส านักปลดั 

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

220,000 220,000   / - - - - ส านักปลดั 

9 จ้างพ่นหมอกควัน 17,000 17,000 25พ.ค.66 8มิ.ย.66 / - - - - ส านักปลดั 

10 จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน 30,000  28เม.ย.66 5พ.ค.66 / - - - - ส านักปลดั 

11 โครงการชุมชน/หมู่บ้านสะอาด
ปราศจากขยะมูลฝอย 

8,790 8,790 13ม.ค.66 16ม.ค.66 / - - - - ส านักปลดั 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี เริ่ม

โครงการ 
วัน เดือน ปี 

สิ้นสุดโครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

12 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

40,000 23,585 20ธ.ค.65 23ธ.ค.65 / - - - - ส านักปลดั 

13 โครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

40,000 22,812 5เม.ย.66 10เม.ย.66 / - - - - ส านักปลดั 

14 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

50,000 49,950 3มี.ค.66 8มี.ค.66 / - - - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี เริ่ม

โครงการ 
วัน เดือน ปี 

สิ้นสุดโครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

15 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 

1,049,055 1,047,435 16พ.ค.66 10ต.ค.66 / - - - - ส านักปลดั 

16 โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ
ประจ าปีงบประมาณ2566 

15,000 15,000 13ม.ค.66 13ม.ค.66 / - - - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริมสร้างสังคมให้มีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี เริ่ม

โครงการ 
วัน เดือน ปี 

สิ้นสุดโครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

17 โครงการจัดงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 100,000 100,000 5เม.ย.66 10เม.ย.66 / - - - - กองการศึกษาฯ 

18 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 110,000 102,000 29เม.ย.66 3พ.ค.66 / - - - - กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 

วัน เดือน 
ปี เริ่ม

โครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

19 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพัฒนาส่งเสริม
ด้านอาชีพแกนน ากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้น าชุมชน 
ประจ าปีงบฯ66 

700,000 677,140 15ก.พ.66 18ก.พ.66 / - - - - ส านักปลดั 

20 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย ประจ า       
ปีงบฯ66 

30,000 13,169 6มิ.ย.66 8มิ.ย.66 / - - - - ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 

วัน เดือน ปี 
เริ่ม

โครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

21 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 8 สายข้างบ้านนายสุพจน์  วัลวาล 

183,400 182,000 18ก.พ.66 18เม.ย.66 / - - - - กองช่าง 

22 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนหัน หมู่ที่  8 สาย
ฟาร์มหมู่-สามแยกนานางปราณี สร้อยสูงเนิน 

150,500 102,000 3มี.ค.66 1เม.ย.66 / - - - - กองช่าง 

23 จ้างซอ่มแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองห่าง หมู่ที่ 10 สายข้างบ้านนายสุนทร  ปัญหา-
สามแยกทางเข้าหมู่บ้านหนองห่าง 

116,200 116,200 9พ.ค. 8ก.ค.66 / - - - - กองช่าง 

24 จ้างซอ่มแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองห่าง หมู่ที่ 10  สายสามแยกบ้านนางสมหวัง  
จันดิษ 

160,800 159,800 9พ.ค.66 8ก.ค.66 / - - - - กองช่าง 

25 จ้างก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
อีสานเขียว (ชนิดรถผ่านได้) บ้านขามป้อมหมู่ที ่3 

500,000 498,000 25เม.ย.66 21มิ.ย.66 / - - - - กองช่าง 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 

วัน เดือน ปี 
เริ่มโครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

6 จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านขามป้อมหมู่ที่ 3 สายสี่แยกศาลปู่ตา
กลางบ้าน 

342,100 340,600 29เม.ย.66 27มิ.ย.66 / - - - - กองช่าง 

26 จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ขามป้อม หมู่3 สายหน้าบ้านนางฐานะ ภูมิม่วง -
สามแยกบ้านนางหมีบุญศรี 

224,000 222,500 3ธ.ค.65 31ม.ค.66 / - - - - กองช่าง 

27 จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัวพัฒนา หมู่ 11 สายนานายถัน  ไปนาน 

399, 400 397,400 21มี.ค.66 20พ.ค.66 / - - - - กองช่าง 

28 จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสว่าง หมูที่ 6สายบ้านนายสุวิทย์  สีทานอก 

350,000 348,500 17มี.ค.66 15พ.ค.66 / - - - - กองช่าง 

29 จ้างซ่อมแซมเททับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 6 สายสี่แยกบ้านนางอ่อนศรี หิง
สูงเนิน-สี่แยกบ้านนางสาวสายฝน ศรีคราม 

360,400 359,000 1ธ.ค.65 29ม.ค.66 / - - - - กองช่าง 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี 
เริ่มโครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

30 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที ่13 สายสวนนางทองจันทร์  
ค ามี-สามแยกทางไปบ้านหนองไฮ 

499,600 467,400 18มี.ค.66 16พ.ค.66 / - - - - กองช่าง 

31 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที ่13 สายสี่แยกศาลปู่ตา
กลางบ้าน – ทางไปอ าเภอบัวลาย 

384,000 382,500 30พ.ย.65 28ม.ค.66 / - - - - กองช่าง 

32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า
หวาย หมูที่ 4 สายแยกคอกหมู-ไปทางบ้าน
อ้อยช้าง ต.กุดจอก  อ.บัวใหญ่ 

499,600 473,300 9มี.ค.66 7พ.ค.66 / - - - - กองช่าง 

33 จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านป่าหวาย 
หมู่ที่ 4 สายบ้านนายค าผล ชาวคึมบง-นานาย
หนูกา อโนรัตน์ 

131,500 80,000 5ม.ค.66 3ก.พ.66 / - - - - กองช่าง 

 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี 
เริ่มโครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

34 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ 7สายข้างวัดหนองแสง 

398,500 396,000 15มี.ค.66 13พ.ค.66 / - - - - กองช่าง 

35 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังโพน หมู่ที ่2 
สายหน้าวัดบ้านวังโพนเชื่อมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นกลางบ้าน 

226,600 151,200 28ม.ค.66 26ก.พ.66 / - - - - กองช่าง 

36 จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 5 สายนานายเหรียญ  สืบมา-นานาย
เสาร์ กุงหล่า 

320,000 318,500 18ก.พ.66 19มี.ค.66 / - - - - กองช่าง 

37 จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางบ้าน
หนองไฮหมู่ที่12สายสามแยกสระน้ าบ้าน
หนองไฮ(สระใหญ่)-ลานมัน ส.พานิชย์ 

438,400 338,400 2ธ.ค.65 31ธ.ค.65 / - - - - กองช่าง 

 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี 
เริ่มโครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

38 จ้างขุดบ่อขยะบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6          
โคกหนองสา 

25,000 25,000 17พ.ค.66 23พ.ค.66 / - - - - กองช่าง 

39 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ 7 สายข้างวัดหนองแสง          
หมู่ที่ 7 ส านักสงฆ์สวนธรรม 

300,000 298,500 12ก.พ.66 15เม.ย.66 / - - - - กองช่าง 

40 จา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองบัวพัฒนา หมูที่ 11 สายสามแยกนา
ผู้ใหญ่ดนัย  ไพราม-สี่แยกต้นตาล 

416,400 414,400 14ก.พ.66 15เม.ย.66 / - - - - กองช่าง 

41 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองไฮ  หมูท่ี่ 12 สายหน้าบ้านนางวา 

299,000 297,500 19ม.ค.66 19มี.ค.66 / - - - - กองช่าง 

42 จา้งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 3 

378,700 377,200 8ก.พ.66 8เม.ย.66 / - - - - กองช่าง 

43 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 3 สายบ้านนายทอค า  กดสา
พรมมา-หน้าบ้าน นางบัวลา 

213,500 212,600 8ก.พ.66 8เม.ย.66 / - - - - กองช่าง 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี 
เริ่มโครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

44 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสว่างหมู่ที่ 6สายหน้าบ้านนานายสุวิทย์     
สีทานอก 

300,000 298,500 17ม.ค.66 17มี.ค.66 / - - - - กองช่าง - กองช่าง 

45 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 
8 สายนานายเพลิน-หนองผักกะเฉด 

300,000 298,500 2ก.พ.66 3มี.ค.66 / - - - - กองช่าง 

46 จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที1่3   211,400 210,000 14ม.ค.66 12ก.พ.66 / - - - - กองช่าง 

47 จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 5 สายสามแยกถนนลาดยาง-สามแยก
นานางวรรภร พานา 

309,500 308,000 2ก.พ.66 3มี.ค.66 / - - - - กองช่าง 

 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ซ่อมแซมจากงบกลาง) 

    ระยะเวลาในการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอ  
แนะ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
วัน เดือน ปี 
เริ่มโครงการ 

วัน เดือน ปี 
สิ้นสุด

โครงการ 

ด าเนิน    
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนิน  
การ 

ไม่ได้
ด าเนิน  
การ 

48 จ้างแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ถนนสายหน้าบ้านนางทองใส-หน้า รร.บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 3 

137,500 137,000 25ก.ค.66 22ก.ย.66 / - - - - กองช่าง 

49 จ้างซ่อมแซมคันก้ันน้ าล าห้วยยาง  บ้านแสง
สว่าง หมู่ที่ 7 

10,400 10,000 28ธ.ค.65 4ม.ค.66 / - - - - กองช่าง 

50 จ้างแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ถนนสายหนองไฮ-ขามป้อม  หมู่ที่ 12 

13,500 13,500 26ก.ค.66 2ส.ค.66 / - - - - กองช่าง 

51 จ้างแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ถนนสายข้างวัดแสงสว่าง  หมู่ที่ 7 

5,500 5,500 20ก.ค.66 25ก.ค.66 / - - - - กองช่าง 

52 จ้างซ่อมแซมถนนดินและซ่อมแซมคันคลอง  
จ านวน 3 จุด 

25,400 25,400 22มิ.ย.66 6ก.ค.66 / - - - - กองช่าง 

 
 
 
   


